
23 kwietnia 2015

Pytanie i wyjaśnienie

Znak sprawy: Za.271.4.2015

dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego: Rozbudowa wodociągu w m-sc Zezulin Pierwszy, Kocia Góra, Stary Radzic.
Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych; Numer ogłoszenia: 85946 – 2015; data zamieszczenia: 15.04.2015.

Pytanie:
W SIWZ w rozdziale IV punkcie 1. „Wymagany termin wykonania zamówienia: do dnia 31 maja 2015
roku”. Proszę o potwierdzenie terminu wykonania zamówienia, gdyż podany termin jest praktycznie
niewykonalny z następujących powodów:
– umowa między Wykonawcą a Zamawiającym może być podpisana dopiero po 5 dniach od
przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej,
– rozpoczęcie robót budowlanych do odpowiednich instytucji zgłasza się z minimalnie 7-dniowym
wyprzedzeniem,
– czas trwania realizacji zamówienia kontenerowej pompowni trwa od 3-6 tygodni,
– inwentaryzacja powykonawcza 2-3 tygodni od momentu zakończenia prac.

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie terminu realizacji
zamówienia, który został wyznaczony do dnia 31 maja 2015 roku.

W związku z powyższą odpowiedzią na zapytanie Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu
składania ofert.

Wójt Gminy Ludwin
Andrzej Chabros
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